
BEZP I ECZEŃSTWO  PRZEDE  
WSZYSTK IM-

S I E Ć  MON I TOR INGU  
OS .  RE J TANA ,  TARNOWSK I EGO

STAN  REALIZACJI  
ZWYCIĘSKICH  

PROJEKTÓW  2018
A guide to the perfect body by The Healing Groupw ramach projektu zostanie zainstalowanych na słupach 

oświetleniowych i energetycznych 5 kamer 
szybkoobrotowych z transmisją video drogą światłowodową
lokalizacja kamer na ulicach: Tarnowskiego 3, 38, Wybickiego 2, 
Sempołowskiej 3, Zamoyskiego 12
termin realizacji projektu - do końca kwietnia 2019 r.

S I ŁOWN IA  ZEWNĘTRZNA  NA  
OS I EDLU  RE J TANA

wykonanie dokumentacji projektowej - do 20 marca 2019 r.
dostawa urządzeń fitness - do 15 maja 2019 r.
montaż kamery obrotowej i wpięcie jej do systemu monitoringu 

miejskiego - do 20 maja 2019 r.
dostarczenie 2 ławek parkowych z oparciem - do 20 maja 2019 r.
przygotowanie podłoża i założenie kostki betonowej pod 

urządzeniami fitness - do 20 maja 2019 r.
termin realizacji projektu - do końca maja 2019 r.

MODERN I ZAC JA  PARK INGU  
SAMOCHODOWEGO  W  RE JON I E  
BLOKÓW  UL I CY  WYB I CK I EGO  

2 , 4 , 6 , 8

realizacja projektu podzielona na kilka etapów
obecnie przygotowywany jest projekt modernizacji oświetlenia 

ulicznego, równolegle opracowywany jest projekt 
kompleksowej przebudowy parkingu
termin realizacji projektu - do końca maja 2019 r.

AKTYWNE  PRZE J ŚC IA  DLA  
P I ESZYCH  -  WYSZYŃSK I EGO ,  

GRUNWALDZKA

wyłoniony został wykonawca projektu
umowa na realizację zadania w przygotowaniu
termin realizacji projektu - do końca czerwca 2019 r.

KOMPLEKS  REKREACY JNO-
SPORTOWY  PRZY  SPEC JALNYM  

OŚRODKU  SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYM  NR  1

opracowany został projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu w formie dotacji 
celowej
projekt uchwały skierowany do Rady Miasta Kutno na najbliższą 

sesję

I NDYW IDUALNA  STYMULAC JA  
SŁUCHU  JOHANSENA  PRZY  

SPEC JALNYM  OŚRODKU  SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYM  NR  1

specyfika projektu wymaga wcześniejszego zakupu audiometru 

oraz przeszkolenia 2 terapeutów (czerwiec-lipiec)
termin realizacji projektu - od września 2019 r. (początek roku 

szkolnego)

Realizuje: Straż Miejska

Realizuje: Wydział Inwestycji

Realizuje: Wydział Zarządzania Drogami

Realizuje: Wydział Zarządzania Drogami

Realizuje: Wydział Inwestycji

Realizuje: Wydział Spraw Społecznych 

i Ewidencji Działalności Gospodarczej



S I ŁOWN IA  PLENEROWA  
Z  UWZGLĘDN I EN I EM  PROSTYCH  
URZĄDZEŃ  DO  REHAB I L I TAC J I  

RUCHOWEJ  
W  PARKU  WIOSNY  LUDÓW

STAN  REALIZACJI  
ZWYCIĘSKICH  

PROJEKTÓW  2018
A guide to the perfect body by The Healing Groupwykonanie dokumentacji projektowej do 18 marca 2019 r.

trwają uzgodnienia miejsca lokalizacji siłowni, dokumentacji 
projektowej i kolorystyki urządzeń w Wojewódzkim Urzędzie 

Ochrony Zabytków w Łodzi
aktywne włączenie Projektodawcy w proces decyzyjny dot. 
wyboru urządzeń fitness
termin realizacji projektu - do końca lipca 2019 r.

OGÓLNODOSTĘPNY  PLAC  ZABAW  
DLA  DZ I EC I  PRZY  SZKOLE  
PODSTAWOWEJ  NR  7  IM .  
A .M I CK I EW I CZA  W  KUTN I E

wykonanie dokumentacji projektowej, dostarczenie i montaż 

urządzeń zabawowych do 20 maja 2019 r.
wykonanie ogrodzenia do 20 maja 2019 r.
dostarczenie 5 szt. ławek parkowych z oparciem i 2 szt. koszy 

miejskich do 20 maja 2019 r.
przygotowanie terenu wraz z wycinką drzew, wykarczowaniem pni i 
karp po drzewach, nasadzeniami zastępczymi, niwelacją terenu, 
usunięciem ogrodzenia i fundamentów po nim do 20 maja 2019 r.
termin realizacji projektu - do końca maja 2019 r.

P LAC  ZABAW  TRZECH  UL I C :  
WARSZAWSK I E  PRZEDM IEŚC I E ,  

PAP I EŻA  JANA  PAWŁA  I I  
I  WYSZYŃSK I EGO

wykonanie dokumentacji projektowej, dostarczenie i zamontowanie 

urządzeń zabawowych i fitness do 20 maja 2019 r.
termin realizacji projektu - do końca maja 2019 r.

" POKONAJ  GRAWITAC JĘ " -  WYSPA  
TRAMPOL IN  ZEWNĘTRZNYCH  NAD  

OCHN IĄ

zakres i miejsce zadania uzgodnione z Biurem Zieleni Miejskiej
posadowienie trampolin w obrębie placu zabaw i siłowni 
plenerowej w Parku nad Ochnią
w ramach oferty planowany zakup 5 trampolin
termin realizacji projektu - do końca kwietnia 2019 r.

JADŁODZ I E LN IA -
N I E  MARNUJ  J EDZEN IA

sposób realizacji- dotacja dla NGO
27 lutego 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania - termin składania ofert do dnia 12 kwietnia 2019 r.
termin realizacji projektu - od września do grudnia 2019 r.

ROWEREM  WZDŁUŻ  GRAN I C  KUTNA-
TRASA  Z  25  PUNKTAM I  

H I STORYCZNYM I  O  KUTN I E /PUNKTY  
WIDOKOWE+MAPA  I  ULOTKA  
I N FORMACY JNA+METALOWA  
ODZNAKA  KRAJOZNAWCZA  

I  I NAUGURACY JNA  WYC I ECZKA  
ROWEROWA

trwają rozmowy z Projektodawcą
termin realizacji projektu - do końca września 2019 r.

Realizuje: Wydział Inwestycji

Realizuje: Wydział Inwestycji

Realizuje: Wydział Inwestycji

Realizuje: Biuro Sportu i Turystyki

Realizuje: Wydział Spraw Społecznych 

i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Realizuje: Biuro Sportu i Turystyki



KONCERTY  ROCKOWO-KLUBOWE

STAN  REALIZACJI  
ZWYCIĘSKICH  

PROJEKTÓW  2018

sposób realizacji- w toku wybór wykonawcy projektu
termin realizacji projektu - do końca roku 2019

COMBO  BOX-BUDOWA  
WIELOFUNKCY JNE J  KLATK I  

PRZESZKODOWEJ

przygotowano propozycję składu przeszkód w ramach 

stelażu konstrukcji o wymiarach 3x6m i zostanie ona 

ustalona z Projektodawcą oraz potencjalnym wykonawcą
planowana lokalizacja-przy Orliku MOSiR-u
termin realizacji projektu - do końca czerwca 2019 r.

STREFA  RELAKSU  
W  PARKU  TRAUGUTTA

lokalizacja ustalona z Projektodawcą to teren przy bibliotece -po placu zabaw 

ew. ten od strony budynku po PZU
forma i wygląd małej architektury uzgodniona z Biurem Zieleni Miejskiej oraz 

Projektodawcą
wystąpienie do potencjalnego wykonawcy o przesłanie wstępnej koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni przy bibliotece
termin realizacji projektu - do końca czerwca 2019 r.

" PARKOWE  OS I EDLE :  
RE J TANA-TARNOWSK I EGO

trwają rozmowy z Projektodawcą nad ostateczną koncepcją 

założeń przewidzianych w projekcie
termin realizacji projektu - do końca października 2019 r.

KUTNO  POZNAJE  STAND  UP trwają rozmowy z Projektodawcą 

wykonawcą będzie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca
termin realizacji projektu - do końca października 2019 r.

POCZTÓWK I  ( ODKRYTK I )  Z  KUTNA sposób realizacji - dotacja dla NGO
termin realizacji projektu - do końca października 2019 r.

przeanalizowano zakres projektu i możliwości jego realizacji
opracowano koncepcję dokumentowania realizacji projektu oraz zakres 

niezbędnych i koniecznych dokumentów pomocniczych
spotkanie z Projektodawcą w celu omówienia szczegółów realizacji 
projektu
termin realizacji projektu - do końca października 2019 r.

WARSZTATY  ROZWOJOWE  
"NOWE  PERSPEKTYWY "

Realizuje: Wydział Kultury, Promocji 
i Rozwoju Miasta

Realizuje: Biuro Sportu i Turystyki

Realizuje: Biuro Sportu i Turystyki

Realizuje: Biuro Zieleni Miejskiej

Realizuje: Wydział Kultury, Promocji 
i Rozwoju Miasta

Realizuje: Wydział Kultury, Promocji 
i Rozwoju Miasta

Realizuje: Wydział Edukacji


