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LISTA PROJEKTOW REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI
W RAMACH 6. EDYCJI BUDZETU OBYWATELSKIEGO W RADOMSKU

NA ROK 2022
L.p Nazwa projektu Lokalizacja Etap realizacji na dzien
31.03.2022 r.

1. |Stawiam na ksigzke - zakup nowosci | Miejska Biblioteka Wytloniono dostawce ksigzek
wydawniczych do Miejskiej Publiczna w w drodze przeprowadzonego
Biblioteki Publicznej w Radomsku. Radomsku postepowania o udzielenie

ul. Narutowicza 4 | zamowienia publicznego. W chwili
obecnej zostaty zakupione nowosci
wydawnicze w ilosci 1543 sztuki.

2. |DRON ANTYSMOGOWY Teren Miasta Wyloniony zostatl dostawca sprzetu.

Radomska ZamoOwienie na zakup zostato
ztozone. Umowa jest w trakcie
podpisywania. Obecnie trwajg

szkolenia i prace przygotowawcze
w celu nabycia wszystkich uprawnien
do obstugi sprzetu.

3. |,,Strefa sportu i kultury" Publiczna Szkota Ustalono wstepne zatozenia

Podstawowa nr 3 | projektowe i1 koncepcyjne. Uzyskano
ul. M. Dabrowskiej map¢ do celéw projektowych.
27 Pobrano z zasobu geodezyjnego mapeg
do wniosku o warunki zabudowy.
Do 05.04.2022r. zostanie ztozony
wniosek o warunki zabudowy.
4. | Skwer na ulicy Owocowej obreb 31, dziatka nr Rozestanie zostaty zapytania
104/1 ofertowe do projektantow w celu
zlozenia ofert na wykonanie
projektu. Termin sktadania ofert to:
04.04.2022 r.

5. | Ogrédek miejski "Relaksik" na Zbieg ulic Ks. Sporzadzono dokumentacje
Kowalowcu - budowa pierwszego Karola Kosciowa 1 | projektowg na wykonanie zadania.
Parku Kieszonkowego w Radomsku. Ignacego Trwa procedura przygotowawcza w

Krasickiego celu wylonienia wykonawcy zadania.
obreb 8 dziatka nr
367/2

6. |,,POMOZ ZATRZYMAC Gabinet Regulamin okre$lajacy szczegotowe

BEZDOMNOSC" weterynaryjny na | zasady sterylizacji i kastracji pséw 1
terenie miasta kotow wiascicielskich nalezacych do

Radomska mieszkancow Miasta Radomska

zostal przyjety. Od 21.03.2022 r. trwa
nabor przyjmowania wnioskow




1 wydawania skierowan na
przeprowadzenie zabiegéw. Zabiegi
beda wykonywane przez 7 gabinetow

weterynaryjnych .
7. | BOISKO MARZEN przy PSP nr 8 Publiczna Szkota Trwa procedura zwigzana
Podstawowa nr 8 z wytonieniem wykonawcy
ul M. Reja 81, dokumentacji projektowej oraz
obreb Sdziatka nr | wykonawcy boiska. Przewidywany
52/3 termin realizacji zadania to
lipiec/sierpien 2022 r.
8. |MISJA ROBOTYKA Publiczna Szkota W drodze zapytan ofertowych
Podstawowa Nr 8, | wyloniono sprzedawcow sprzetu z
ul. Reja 81 ktorymi zawarto umowe na zakup.
Zakupiono 5 robotow i 5 tabletow.
Termin realizacji zajec to
maj/czerwiec 2022 r.

9. | Ogrdd miejski "Lipy niepodlegtosci” - | Dziatka miedzy ul. Trwa procedura zwigzana z
zatozenie taki kwietnej przy ul. Kochanowskiego, przygotowaniem zaproszenia do
Kochanowskiego w Radomsku Sw. Rocha, sktadania ofert przez projektantow

a fragmentem na wykonanie projektu technicznego
Obwodnicy zadania.
10. |Bezpieczna szkota — bezpieczne Publiczna Szkota Trwa procedura zwigzana

dziecko — wykonanie utwardzenia
dziatki przy PSP nr 8

Podstawowa nr 8 ul.

M. Reja 81
obreb 5 dziatka nr
52/3

z wytonieniem wykonawcy
utwardzenia dziatki. Przewidywany
termin realizacji zadania to
lipiec/sierpien 2022 r.

11.

Tyrolka dla dzieci na ,,Mitaczkach"

Obreb 11 dziatki nr
365/3,361/9, 362/1

Projekt znajduje si¢ w fazie
przygotowania dokumentacji do
wykonania projektu.




