
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2015 r.

12 maja 2015 r.

AI Wydział Inwestycji  

KD Wydział Dróg i Mostów 

plan wykonanie
termin 

planowany
data publikacji 

ogłoszenia
planowany zrealizowany

1
Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina 
- Bykowina

AI 125 000,00 II kwartał wrzesień

2

Budowa systemu monitoringu na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach - Kochłowice

AI 66 420,00 II kwartał sierpień

3

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej – budowa bieżni do 
sprintu wraz ze skocznią w dal - Ruda

AI 122 426,72 II kwartał wrzesień

4 Plac zabaw i boisko - Godula AI 125 000,00 II kwartał wrzesień

5
Modernizacja trasy biegowej oraz bieżni stadionu przy 
ul. Czarnoleśnej - Czarny Las

AI 48 500,00 II kwartał sierpień

6
Wymiana nawierzchni parkietu na Hali Sportowej przy 
ul. Gen. Hallera 14 - Nowy Bytom

AI 80 000,00 II kwartał sierpień

7
Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 36 - 
Halemba

AI 80 000,00 II kwartał lipiec

8

Remont i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 7 
im. Noblistów Polskich przy ul. Obrońców Westerplatte 
2a - Wirek

AI 108 000,00 II kwartał sierpień

9
Wybrukowanie nawierzchni parkingu przy ul. W. Czapli 
w Orzegowie - Orzegów

AI 100 000,00 III kwartał październik

10 Wymiana posadzki w korytarzu przedszkola - Wirek AI 13 000,00 III kwartał sierpień

11

Wymiana schodów (wraz z poręczami) prowadzących z 
chodnika przy ul. 1 Maja 286 do Miejskiego Przedszkola 
Nr 20 oraz Żłobka Miejskiego - Wirek

AI 20 000,00 III kwartał lipiec

uwagi dotyczące  realizacji zadania

DATA AKTUALIZACJI

termin zakończenia 
realizacji zadania

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:
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12

Strefa Aktywności Ruchowej Utworzenie „Strefy 
Aktywności Ruchowej” poprzez zagospodarowanie 
terenu zieleni przy ulicy Mickiewicza 15 w Rudzie Śl. 1 
poprzez wykonanie siłowni napowietrznej i systemu 
urządzeń „street workout”. Odnowienie istniejących 
alejek oraz ławek na skwerze - Ruda

AI 116 500,00 II kwartał wrzesień

13
Rozbudowa placu zabaw na plantach o piaskownicę i 
inne urządzenia sportowo – rekreacyjne - Kochłowice

AI 110 000,00 II kwartał wrzesień

14

Budowa „żółtej” trasy rowerowej łączącej wszystkie 
dzielnice miasta - Miasto Ruda Śląska / zadanie 
realizowane pod nazwą: "Budowa obwodowej trasy 
rowerowej w Rudzie Śląskiej" - BO.KD-20/15

KD 1 000 000,00 - - -

terminy wszczęcia procedur i realizacji 
wyodrębnionych części zadania zostały 
określone  dla poszczególnych umów (a-n) 

a) budowa odcinka trasy:  ścieżka rowerowa wzdłuż 
ulicy Chorzowskiej - zadanie realizowane w systemie 
Zaprojektuj i Wybuduj 

176 000,00 I kwartał 04.02.2015 wrzesień

b) budowa odcinka trasy:  ścieżka rowerowa wzdłuż 
ulicy Chorzowskiej - inspektor nadzoru

2 000,00 II kwartał wrzesień

c) budowa odcinka trasy:  ścieżka rowerowa wzdłuż 
ulicy Kokota na odcinku od ul.Partyzantów do ul 
Cynkowej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj 
i Wybuduj 

153 000,00 I kwartał 04.02.2015 wrzesień

d) budowa odcinka trasy:  ścieżka rowerowa wzdłuż 
ulicy Kokota na odcinku od ul.Partyzantów do ul 
Cynkowej - inspektor nadzoru

2 000,00 II kwartał wrzesień

e) budowa odcinka trasy:  ścieżka rowerowa wzdłuż 
ulicy Wolności,  na odcinku od ul.Raciborskiej do ul. 
Szyb Powietrzny - zadanie realizowane w systemie 
Zaprojektuj i Wybuduj 

100 000,00 I kwartał 04.02.2015 wrzesień

f) budowa odcinka trasy:  ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 
Wolności,  na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Szyb 
Powietrzny - inspektor nadzoru

2 000,00 II kwartał wrzesień

g) budowa odcinka trasy:  ścieżka rowerowa wzdłuż 
wzdłuż ulicy Starej - zadanie realizowane w systemie 
Zaprojektuj i Wybuduj 

75 000,00 I kwartał 04.02.2015 wrzesień

h) budowa odcinka trasy:  ścieżka rowerowa wzdłuż 
ulicy Starej - inspektor nadzoru

2 000,00 II kwartał wrzesień

i) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim - 
zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj 330 000,00 II kwartał 21.04.2015 listopad

j) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim - 
inspektor nadzoru

10 000,00 II kwartał listopad

k) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych - 
wykonawstwo

70 000,00 II /III kwartał wrzesień

l) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych - 
inspektor nadzoru

9 000,00 III kwartał wrzesień



m) oznakowanie trasy - zadanie realizowane w systemie 
Zaprojektuj i Wybuduj 

60 000,00 II /III kwartał październik

n) oznakowanie trasy - inspektor nadzoru 9 000,00 III kwartał październik



15

Budowa chodnika wraz z oświetleniem - Ruda / zadanie 
pod nazwą: "Budowa chodnika łączącego ul. Czempiela z 
ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem" - BO.KD-18/15, 

KD 87 000,00 - - -

terminy wszczęcia procedur i realizacji 
wyodrębnionych części zadania zostały 
określone  dla poszczególnych umów (a i b)

a) wykonawstwo - zadanie realizowane w systemie 
Zaprojektuj i Wybuduj

84 000,00 I kwartał 16.02.2015 wrzesień

b) inspektor nadzoru 3 000,00 II kwartał wrzesień

16

Parking samochodowy dla mieszkańców Bielszowic 
mieszczący się przy ulicy Ks. Niedzieli 61 - Bielszowice

KD 82 000,00 I kwartał 16.03.2015 kwiecień

* w dniu 23.04.2015r. Wybrany wykonawca 
poinformował o odstąpieniu od podpisania 
umowy, została zawarta umowa z kolejnym 
oferentem

17
Budowa chodnika przy ulicy Jasnej od ul. Sportowców do 
ul. Ks. Niedzieli - Bielszowice KD 85 000,00 21 221,69 - - kwiecień 29.04.2015

realizacja w ramach umowy na bieżące 
utrzymanie dróg gminnych w latach 2013-2015

18
Zabudowa progu zwalniającego na ul. Piernikarczyka 
(Bielszowice) - Bielszowice

KD 3 000,00 - - maj
realizacja w ramach umowy na zabezpieczenie 
ruchu - urządzenia BRD w latach 2013-2015

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU


