
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

30 grudnia 2016 r.

AI Wydział Inwestycji  

KK Wydział Gospodarki Komunalnej

plan wykonanie
termin 

planowany
data publikacji 

ogłoszenia
planowany zrealizowany

1

Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek, z 
przygotowaniem infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu 
pływającego. Ścieżka edukacyjna AI 300 000,00 maj 25.07.2016 r.

czerwiec         
2017 r.

Wydłużenie się procedury wyłonienia 
wykonawcy spowodowało, że zadnie nie 

zostanie zakończone w 2016 r. Obecnie trwa 
realizacja zadania, która zgodnie

z zawartą umową powinna zakończyć się
w II kw. 2017 r. 

2
Rozbudowa Parku Aktywności "Basen-Stara Bykowina" o 
boisko do piłki nożnej

AI 550 000,00 727 541,15 lipiec 28.06.2016 r grudzień 23.12.2016 r. zakończone

3
Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

AI 123 764,00 141 116,69 maj 25.04.2016 r. listopad 21.11.2016 r. zakończone

4
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 oraz ZSO 
nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach AI 150 000,00 134 070,00 kwiecień 20.06.2016 r. październik 10.11.2016 r. zakończone

5
Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - 
etap II

AI 150 000,00 113 520,89 luty 03.02.2016 r.  lipiec 14.07.2016 r. zakończone

6
Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni plenerowej) 
przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej - Chebziu AI 150 000,00 175 337,73 maj 20.06.2016 r. grudzień 22.12.2016 r. zakończone

7
Remont i modernizacja hali zapaśniczej w Rudzie Śląskiej 
przy ulicy Markowej 20 a

AI 150 000,00 149 818,99 czerwiec 12.09.2016 r. listopad 30.11.2016 r. zakończone

8 Modernizacja (remont) sali gimnastycznej przy SP6 AI 150 000,00 167 970,30 maj 11.04.2016 r. wrzesień 09.11.2016 r. zakończone

9
Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w 
Kłodnicy

AI 145 000,00 111 360,05 maj 02.09.2016 r.  sierpień 02.09.2016 r. zakończone

10

Remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących 
dojście do MDK w Bielszowicach z przylegającym na 
tyłach budynku parkingiem/ włącznie z wymianą ławek i 
oświetlenia

AI 150 000,00 148 448,79 kwiecień 20.05.2016 r. listopad 24.10.2016 r. zakończone

11

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy 
Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie 
Śląskiej

AI 120 000,00 141 517,18 kwiecień 01.06.2016 r. listopad 21.11.2016 r. zakończone

12
Centrum Rozwoju Rodziny - przebudowa i adaptacja 
pomieszczeń

AI 110 000,00 109 280,35 kwiecień 06.07.2016 r. październik 02.10.2016 r. zakończone

uwagi dotyczące  realizacji zadania

DATA AKTUALIZACJI

termin zakończenia 
realizacji zadania

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

koszt realizacji
wszczęcie procedury 

udzielenia zamówienia
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13

Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie 
Śląskiej 1 KK 150 000,00 148 448,70 kwiecień

bezprzetargow
o - w trybie 
poza ustawą

grudzień 14.10.2016 r. zakończone

14

Skwer Boboli - remont ogrodzenia, schodów oraz 
adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji 
środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz 
działań profilaktycznych wśród osób wykluczonych 
społecznie

KK 150 000,00 148 890,00 kwiecień
bezprzetargow

o - w trybie 
poza ustawą

listopad 22.11.2016 r. zakończone

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU


