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AI Wydział Inwestycji  
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koszty

Wartość 

kosztorysu 

inwestorskiego

wykonanie -

dokumentacja

termin 

planowany

data publikacji 

ogłoszenia
planowany zrealizowany

1

Rolkowisko przy Parku Strzelnica

AI 1 000 000,00   946 299,41 zł 23 985,00 KWIECIEŃ 10.05.18 SIERPIEŃ Trwają procedury przetargowe

2
Mini park linowy z tyrolką i trampolinami

AI 165 000,00   158 147,20 zł 9 225,00 KWIECIEŃ 21.05.18 WRZESIEŃ Trwa procedura wyłonienia wykonawcy

3

Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną 

nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym 

kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach

AI 165 000,00   179 148,02 zł 9 840,00 KWIECIEŃ 02.05.18 WRZESIEŃ Trwają procedury przetargowe

4

Wykonanie Mini Boiska oraz zakup ławek i urządzeń 

zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego 

Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej przy 

ul. Sokolskiej 6

AI 165 000,00   154 387,01 zł 9 840,00 KWIECIEŃ 25.05.18 SIERPIEŃ Trwają procedury przetargowe

5
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu 

chlebowym tzw. piekaroku
AI 165 000,00   151 907,53 zł 0,00 maj - PAŹDZIERNIK ZŁOŻONO WNIOSEK O POZOLWNIE NA BUDOWĘ

6

"Kreatywna Strefa Gier" przy Szkole Podstawowej nr 40 

im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej AI 165 000,00 154 061,25 zł 6 150,00 MARZEC 15.03.18 CZERWIEC 04.06.2018 Zakończono budowę

7

Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej - 

budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i 

koszykówki na terenie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

AI 165 000,00   199 733,56 zł 9 840,00 MAJ 18.05.18 SIERPIEŃ Trwają procedury przetargowe

8

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej nr 6 w Rudzie 

Śląskiej. Budowa bieżni dwutorowej zakończona 

skocznią do skoku w dal

AI 165 000,00 147 820,85 zł 8 610,00 MARZEC 29.03.18 SIERPIEŃ Trwa realizacja robót budowlanych

9

Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego 

Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy 

ul. Brzozowej 2

AI 165 000,00   160 899,47 zł 6 150,00 KWIECIEŃ 18.04.18 LIPIEC Trwa procedura wyłonienia wykonawcy

10 Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu AI 165 000,00   156 316,46 zł 7 257,00 MAJ - WRZESIEŃ Trwa procedura wyłonienia wykonawcy

11

Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - 

siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele 

itp. na osiedlu Bykowina
AI 165 000,00   197 847,75 zł 9 840,00 KWIECIEŃ 17.05.18 WRZESIEŃ Trwa procedura wyłonienia wykonawcy

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2018 r.

uwagi dotyczące  realizacji zadania

DATA AKTUALIZACJI

termin zakończenia 

realizacji zadania

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

wszczęcie procedury 

udzielenia zamówienia
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