
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2019 r.  

DATA AKTUALIZACJI: 30 września 2019 r. 

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego: 

KD - Wydział Dróg i Mostów 

AI - Wydział Inwestycji   

Lp. nazwa zadania i lokalizacja 
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Procedura udzielenia 
zamówienia 

termin zakończenia 
realizacji zadania 

uwagi dotyczące realizacji zadania planowany 
termin 

wszczęcia 
procedury 

data otwarcia 
ofert 

planowany zrealizowany 

1 

Tężnia solankowa ogólnodostępna - 
zdrowie dla każdego 

AI maj 10.07.2019 r.     

W dniu 18.07.2019r. unieważniono 
postępowanie przetargowe ze 
względu na znaczne przekroczenie 
kosztorysu inwestorskiego. 

2 

Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż 
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka  
w dzielnicy Bykowina na miejsca 
postojowe 

KD luty 9.04.2019 r. 29.11.2019 r.   

Zadanie w trakcie realizacji. 

3 

Halembska Strefa Aktywności 
Fizycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14  
w Rudzie Śląskiej 

AI kwiecień 27.05.2019 r. październik   

W dniu 16.07.2019 r. przekazano 
teren budowy wykonawcy robót. 

4 

Budowa ścieżki sensorycznej  
i placu zabaw - nowe oblicze 
tereny wokół Miejskiego 
Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej 

AI maj 19.06.2019 r październik   

W dniu 11.07.2019 r. przekazano 
teren budowy wykonawcy robót. 



5 

Plac zabaw z dwupoziomową 
piaskownicą, trampolinami oraz 
innymi atrakcjami  
w Orzegowie przy ul. Fojkisa 

AI czerwiec 23.08.2019 r. grudzień   

Trwa procedura związana z 
podpisaniem umowy na roboty 
budowlane. 

6 

Budowa terenowych tras 
rowerowych typu 
singletrack/bikepark w okolicy 
Parku Strzelnica 

AI czerwiec 5.08.2019 r. listopad   

Podpisano umowę z wykonawcą 
robót, który zaprojektuje i wybuduje 
przedmiotowe ścieżki rowerowe.  

7 
Strefa aktywności "Mrówcza Górka" 

AI kwiecień 19.07.2019 r. listopad   
W dniu 23.08.2019 r. przekazano 
teren budowy wykonawcy robót. 

8 
Strefa aktywności lokalnej Park 
Gorgol 

AI lipiec 9.08.2019 r. grudzień   
W dniu 16.09.2019 r. przekazano 
teren budowy wykonawcy robót. 

9 

Rozbudowa przyszkolnej 
infrastruktury sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 40 im. 
Karola Goduli w Rudzie Śląskiej 

AI  marzec  28.03.2019 r. maj 14.06.2019 r. 

Zadanie zostało ukończone 

10 
Strefa crossfit - siłownia 
napowietrzna typu street workout 

AI kwiecień 26.06.2019 r. październik   
W dniu 29.07.2019 r. przekazano 
teren budowy wykonawcy robót. 

11 

Bezpieczne przejścia dla pieszych 
w Rudzie Śląskiej migające "kocie 
oczka" w każdej dzielnicy 

KD 
sierpień, 
wrzesień 

06.09.2019 r., 
10.10.2019 r. 

16.12.2019 r.   

W dniu 06.09.2019 r. nastąpiło 
otwarcie ofert, najkorzystniejsza 
opiewała na kwotę 1.333.617,65 zł  
- przetarg unieważniono.                                                  
Ponownie ogłoszono przetarg z 
terminem otwarcia ofert w dniu 
10.10.2019 r. 

 


