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1
Tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego

AI 950 000,00 950 000,00 645 806,38 36 900,00 maj 10.07.2019 r.

W dniu 18.07.2019r. unieważniono postępowanie przetargowe ze 
względu na znaczne przekroczenie kosztorysu inwestorskiego.

2
Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina na miejsca postojowe KD 200 000,00 200 000,00 181 439,76 181 439,76 luty 9.04.2019 r. 29.11.2019 r. 12.11.2019 r.

Zadanie zostało ukończone

3

Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie 
Śląskiej

AI 200 000,00 200 000,00 134 803,18 6 900,00 119 257,87 126 157,87 kwiecień 27.05.2019 r. październik 31.10.2019 r.

Zadanie zostało ukończone

4

Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe oblicze 
tereny wokół Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej AI 200 000,00 200 000,00 164 823,70 6 900,00 185 590,71 192 490,71 maj 19.06.2019 r październik 11.10.2019 r.

Zadanie zostało ukończone

5

Plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami 
oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa AI 200 000,00 200 000.00 181 194,98 10 455,00 190 556,00 201 011,00 czerwiec 23.08.2019 r. grudzień 27.12.2019 r.

Zadanie zostało ukończone

6

Budowa terenowych tras rowerowych typu 
singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica AI 200 000,00 234 338,00 228 188,00 228 188,00 czerwiec 5.08.2019 r. listopad 30.11.2019 r.

Zadanie zostało ukończone

7

Strefa aktywności "Mrówcza Górka"
AI 200 000,00 200 000,00 199 990,40 6 800,00 187 979,00 194 779,00 kwiecień 19.07.2019 r. listopad 22.10.2019 r.

Zadanie zostało ukończone

8

Strefa aktywności lokalnej Park Gorgol
AI 200 000,00 208 000,00 180 342,75 10 824,00 207 084,78 217 908,78 lipiec 9.08.2019 r. grudzień 17.12.2019 r.

Zadanie zostało ukończone

9

Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie 
Śląskiej

AI 200 000,00 200 000,00 158 589,14 6 150,00 161 049,14 167 199,14 marzec 28.03.2019 r. maj 14.06.2019 r.

Zadanie zostało ukończone

10
Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street workout

AI 200 000,00 200 000,00 147 344,81 6 100,00 181 975,00 188 075,00 kwiecień 26.06.2019 r. październik 17.10.2019 r.
Zadanie zostało ukończone

11
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej 
migajace "kocie oczka" w każdej dzielnicy

KD 0,00 970 000,00 929 430,86 0,00 929 430,86 929 430,86
sierpień, 
wrzesień

6.09.2019r., 
10.10.2019r.

grudzień 16.12.2019 r.
Zadanie zostało ukończone

178 241,76

uwagi dotyczące  realizacji zadania

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ  - BUDŻET OBYWATELSKI 2019 r.
DATA AKTUALIZACJI

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

Lp. nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)

ko
m

ór
ka

  
  
  
  
 

or
ga

n
iz

ac
yj

n
a koszt realizacji Łącznie koszt 

realizacji 
(dokumentacja 

+wykonanie wraz 
z nadzorem 

inwestorskim)

Procedura udzielenia 
zamówienia

termin zakończenia realizacji 
zadania


