

| <b>HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO</b>                        |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Lp.</b>   | <b>Działanie</b>   | <b>Realizator</b>                 | <b>Termin</b>                          |
| <b>Etap I: Akcja informacyjno-promocyjna</b>                     |  |                                   |  |
| 1.   | Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego (strona internetowa, ulotki, plakaty)        | ROSK, RO                          | od 01.08. 2022 r.<br>do 28.08. 2022 r. |
| <b>Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów</b> |  |                                   |  |
| 1.   | Składanie przez mieszkańców Gminy formularzy z propozycjami projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.     | ROSK, RO                          | od 29.08. 2022 r.<br>do 18.09. 2022 r. |
| <b>Etap III: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów</b>  |  |                                   |  |
| 1.   | Weryfikacja formalna i merytoryczna propozycji projektów, ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania. | Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego | od 19.09. 2022 r.<br>do 30.09. 2022 r. |
| <b>Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty</b>               |  |                                   |  |
| 1.   | Głosowanie na projekty   | ROSK, RO                          | od 03.10. 2022 r.<br>do 23.10. 2022 r. |
| 2.   | Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.   | ROSK, RO                          | do 28.10. 2022 r.                      |