

Harmonogram wdrażania Elckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2025 (kwota 1 mln złotych):

l.p.	Działanie	III kw. 2024	IV kw. 2024	I kw. 2025	II kw. 2025	III kw. 2025	IV kw. 2025	I-II kw. 2026
1.	Promocja EBO 2025	VII-IX	X-XII					
2.	Nabór i powołanie Zespołu ds. EBO 2025 (21 dni)	VIII-IX						
3.	Składanie projektów z wymaganymi załącznikami i zgodami (40 dni)	VII-VIII						
4.	Ocena formalna i odwołania (do 30 dni)	VIII-IX						
5.	Składanie i rozpatrywanie odwołań (do 14 dni)		IX					
6.	Głosowanie (min. 14 dni)		X					
7.	Wybór projektów i ogłoszenie wyników (do 14 dni)		X					
8.	Wpisanie projektów do projektu uchwały budżetowej		XI-XII					
9.	Realizacja wybranych projektów EBO 2025 (przetargi, umowy)			I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-VI

1. Składanie projektów (40 dni): 8 lipca – 16 sierpnia 2024 r.
2. Ocena formalna i rozpatrywanie odwołań (do 45 dni): 19 sierpnia – 28 września 2024 r.
3. Głosowanie (min. 14 dni): 1-14 października 2024 r.
4. Wybór projektów i ogłoszenie wyników (do 14 dni): do 31 października 2024 r.