

**HARMONOGRAM
SOPOCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2027**

LP.	ETAP REALIZACJI	DATY GRANICZNE	
		Od	Do
1	Składanie propozycji projektów	2026-03-02	2026-04-13
2	Weryfikacja zgłoszonych projektów		2026-05-29
3	Publikacja wstępnych wyników weryfikacji		2026-06-01
4	Odwołania oraz zastrzeżenia	2026-06-02	2026-06-16
5	Rozpatrzenie ewentualnych odwołań i zastrzeżeń	2026-06-17	2026-06-26
6	Publikacja listy projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania		2026-06-30
7	Głosowanie	2026-09-07	2026-09-21
8	Ogłoszenie wyników		2026-10-02